

SEMINARIO + WEBINAR

PNRR: edilizia scolastica, sportiva,
rigenerazione urbana

La Pubblica Amministrazione nella gestione del PNRR

Arch. Rosalba Russo (Comune di Legnano)

TSPORT

SPORT & IMPIANTI

08/07/2024

www.sporteimpianti.it

- Il **PNRR dell'Italia** è stato approvato il **13 luglio 2021** con decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta di decisione della Commissione europea e vengono definiti per ciascun **investimento** e **riforma**, precisi **obiettivi** e **traguardi**, il cui **conseguimento** costituisce la condizionalità alla quale è subordinata l'erogazione delle risorse.
- La realizzazione dei traguardi e degli obiettivi, cui è finalizzato ciascuno degli interventi del PNRR, è cadenzato temporalmente su **base semestrale**, a partire dal **secondo semestre 2021** e fino al **31 dicembre 2026**, data di conclusione del processo di attuazione del Piano.
- L'**erogazione delle risorse** da parte della Commissione europea avviene su base **semestrale**, all'esito del procedimento di **valutazione** del raggiungimento dei traguardi e obiettivi del semestre di riferimento da parte dello Stato membro.
- Il **PNRR** è strutturato su **6 Missioni**, articolate in **16 Componenti** concernenti 43 ambiti di intervento, prevede di destinare almeno il **40% delle risorse** complessive ai territori del **Mezzogiorno**.
- Il Piano prevede che il **37% delle risorse** sia indirizzato a interventi per la **transizione ecologica** e il **25%** alla **transizione digitale**.

- **L'8 dicembre 2023** il Consiglio dell'UE ha modificato la Decisione del 13 luglio 2021 e contiene, in sostanza, il **nuovo PNRR italiano**, compreso il **nuovo capitolo dedicato a REPowerEU**.
- Il Piano ammonta ora a **194,4 miliardi di euro** (122,6 miliardi in prestiti e 71,8 miliardi in sovvenzioni), **in aumento di 2,9 miliardi rispetto al PNRR originario**, e comprende **66 riforme**, 7 in più rispetto al piano originario, e **150 investimenti** che si articolano in **618 traguardi e obiettivi**.
- **Il PNRR modificato l'8 dicembre 2023** comprende una **nuova Missione 7** dedicata agli obiettivi del **REPowerEU**.
- Nel nuovo Piano risultano **145 misure nuove o modificate**, tra cui quelle della nuova Missione 7 volte a rafforzare riforme fondamentali in settori quali la giustizia, gli appalti pubblici e il diritto della concorrenza.
- Una serie di investimenti nuovi o rafforzati mira a promuovere la competitività e la resilienza dell'Italia, nonché la transizione verde e digitale.
- Le modifiche hanno determinato l'aumento al **39%** delle risorse destinato a misure a sostegno degli **obiettivi climatici**.

Parità di genere, protezione e valorizzazione dei giovani e superamento dei divari territoriali:

- E' previsto l'**inserimento nei progetti** finanziati dal PNRR di **previsioni dirette a condizionarne l'esecuzione all'assunzione di giovani e donne.**
- L'art 47 del D.L. 77/2021 prevede che le stazioni appaltanti inseriscano nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti specifiche clausole dirette all'inserimento di criteri volti a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani con età inferiore a trentasei anni e di donne di qualsiasi età.
- Il D.L. 77/2021 prevede, per gli operatori economici che partecipano alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati dal PNRR o dal PNC:
- obbligo di presentare il rapporto biennale relativo alla situazione del personale in sede di presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, se tenuti per legge a redigerlo;
- obbligo di consegnare alla stazione appaltante entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, se hanno almeno 15 dipendenti




Termini di attuazione del progetto, milestone e target

I termini sono degli step temporali entro i quali devono essere raggiunti precisi obiettivi (aggiudicazione dei lavori, sottoscrizione contratti, percentuale di SAL, fine dei lavori etc.)

- Le **milestone** sono traguardi qualitativi da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento) che individuano spesso fasi chiave dell'attuazione delle misure (e.g. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi informativi, etc.) e definiscono fasi rilevanti di natura amministrativa e procedurale
- I **target** sono risultati attesi dagli interventi, quantitativi e misurati tramite indicatori ben specificati (e.g. km di ferrovie costruite, metri quadri di superficie oggetto di interventi di efficientamento energetico, numero di studenti che hanno completato la formazione, etc.)

Principio Do No Significant Harm (DNSH)



- prevede che gli interventi previsti dai PNRR nazionali non arrechino nessun danno significativo all'ambiente, inoltre, i piani devono includere interventi che concorrono per il 37% delle risorse alla transizione ecologica.
- Il principio DNSH si basa su quanto specificato nella **“Tassonomia per la finanza sostenibile”**, adottata per **promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili** nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal.

Il Regolamento individua sei criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno degli obiettivi ambientali:

- **Mitigazione dei cambiamenti climatici** (Un'attività economica non deve portare a significative emissioni di gas serra)
- **Adattamento ai cambiamenti climatici** (Un'attività economica non deve determinare un maggiore impatto negativo al clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni)
- **Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine** (Un'attività economica non deve essere dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) e determinare il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico)
- **Transizione verso l'economia circolare** (Un'attività economica non deve portare a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine)
- **Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo** (Un'attività economica non deve determinare un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo)
- **Protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli ecosistemi** (Un'attività economica non deve essere dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione.)

ReGiS

- Strumento unico attraverso cui le Amministrazioni adempiono agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR. Il sistema è composto da tre sezioni: Misure (riforme e investimenti del PNRR), Milestone e Target, e Progetti che devono essere validate nei dati di monitoraggio almeno con cadenza mensile trasmettendoli al Servizio centrale per il PNRR per il tramite di ReGiS.
- Tra le funzionalità di ReGiS si ricordano:
- **Rendicontazione:** delle spese sostenute per i progetti selezionati con i relativi costi maturati e gli obiettivi conseguiti.
- **Verifiche e controlli** degli esiti delle attività di verifica e controllo, per assicurare l'ammissibilità delle spese e l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti.
- **Processo di Finanziamento** gestisce le richieste di erogazione registra il relativo flusso finanziario.
- **Monitoraggio** gestisce le attività di monitoraggio sia a livello di misura, mediante un monitoraggio costante e continuo di Milestone e Target, sia a livello di Progetto in relazione all'avanzamento fisico, procedurale e finanziario.


PNRR nel Comune di Legnano

- Euro **70.000.000,00** finanziamenti suddivisi in fondi diretti ed indiretti
- Soggetto attuatore per un importo di circa Euro 30.000.000,00
- Soggetto nel cui territorio vengono realizzati interventi da altri soggetti attuatori (ex progetto Spugna, progetto Cambio, Ristrutturazione di edifici scolastici da parte di CMM, etc) per un importo di circa Euro 30.000.000,00

Linee di finanziamento a Legnano – soggetto attuatore

- M1C3 I1.3 - Migliorare l'efficienza energetica in cinema, teatri e musei
- M2C1.1 I1.1 Linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani
- M2C4 - Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni – piccole e medie opere.
- M2C4 I2.2 - Messa in sicurezza edifici e territorio (co. 139. L. 145/2018)
- M5C2 I2.1 -Progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale
- M5C2 I2.3 - Programma Innovativo della qualità dell'abitare
- M5C2 I2.2 - Piani urbani integrati
- M5C 2 I3.1 - Sport e inclusione sociale
- Fondi FERS – Strategie urbane sostenibili - La scuola si fa Città

Investimenti nel Comune di Legnano suddivisi per tipologie



Esterni



PinQua - Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare:

Recupero Casa del Balilla riqualificazione globale dell'immobile, di proprietà comunale, chiuso da oltre vent'anni, pericolante e con necessità di interventi urgenti di messa in sicurezza.

Mantenimento dei caratteri architettonici e stilistici realizzando una palestra pubblica, un centro per associazioni cittadine, sportive e sociali.

Servizio di telemonitoraggio all'interno degli ambienti riqualificati si inserisce in un contesto di Città diffusa con servizi interconnessi tra Comuni del territorio con realtà simili (Legnano, Parabiago, Rescaldina) Ridisegno dell'area prospiciente l'edificio, oggi parcheggio pubblico, al fine di ampliare gli spazi verdi e connessione con il parco che lo fronteggia.



MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO
SUBINVESTIMENTO 2.2. "PIANI URBANI INTEGRATI"
art.21 D.L.152/2021 - PROGETTO "COME-IN - SPAZI E
SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITÀ
METROPOLITANE" - INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO DENOMINATO
EX BAGNI PUBBLICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI
LEGNANO SITO IN VIA PONTIDA



Il museo sorge negli edifici dedicati un tempo ai bagni pubblici di Legnano, costruiti nel 1903 su iniziativa privata, per ovviare ai problemi legati alla mancanza di acqua e di servizi igienici, soprattutto nelle abitazioni dei ceti meno abbienti. A questi bagni estivi si aggiunge, nel 1904, una palestra ginnica. Questo luogo ora subisce una trasformazione conservativa pur mantenendo, però, inalterata la sua funzione originale: se una volta lo scopo del luogo era quello di educare a una maggior igiene, ora si mirerà ad **educare ad un uso consapevole della risorsa idrica**, attraverso il metodo sperimentale.



SEMINARIO + WEBINAR

PNRR: edilizia scolastica, sportiva, rigenerazione urbana

Grazie per l'attenzione

Arch. Rosalba Russo

Email: russo.rosalba@comune.legnano.mi.it

TSPORT

SPORT & IMPIANTI

08/07/2024

www.sporteimpianti.it